

## Evaluatie acties en timing

### Doe-Jitsuproject / 2017 / van januari t.e.m. augustus

Actie / Timing	Uitgevoerde taken	Aanpassing actie / timing
SD1 / OD1, OD2 / <u>actie 1</u>		
Dataverzameling voor ontwikkeling instrument.	Dataverzameling / 1 <sup>ste</sup> testversie van instrument: <ul style="list-style-type: none"><li>- samenwerkingstraject met partnerorganisaties uitwerken</li></ul>	Dataverzameling voor ontwikkeling instrument (testfase).
1 januari 2017 tot 30 juni 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- concept werkinstrument opmaken</li><li>- eerste Doe-Jitsu evenement voorbereiden, vastleggen</li></ul>	1 januari 2017 tot 30 juni 2017

## Geplande taken en bijsturing acties en timing

### Doe-Jitsuproject / 2017 / van september t.e.m. december

Actie / Timing	Geplande taken	Bijsturing actie / timing
SD1 / OD1, OD2 / <u>actie 2</u>		
Ontwikkeling testversie van het instrument	<ul style="list-style-type: none"><li>- aandachtspunten i.v.m. kansengroepenwerking voor deelnemende clubs bespreken</li></ul>	Ontwikkeling testversie van het instrument.
1 juli 2017 tot 31 december 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- voorbereiden Doe-Jitsu evenementen #2 en #3 van voorjaar 2018 (planning: Antwerpen / Luchtbal en Brussel)</li></ul>	1 september 2017 tot 31 oktober 2017
SD1 / OD1, OD2 / <u>actie 3</u> en OD3/ <u>actie 1</u>		
Organisatie en plaatsvinden testfase van het instrument	<ul style="list-style-type: none"><li>- plaatsvinden van het Doe-Jitsu evenement #1 in Spectrumschool Deurne (testfase)</li><li>- audio-visueel materiaal van de werkinstrument opmaken</li><li>- voorbereiden Doe-Jitsu evenementen #2 en #3 van voorjaar 2018 (planning: Antwerpen / Luchtbal en Brussel – testfase)</li></ul>	Organisatie en plaatsvinden van de eerste Doe-Jitsu-evenementen (testfase)
1 januari 2018 tot 31 december 2018		1 januari 2017 tot 30 juni 2018

## Geplande taken en bijsturing acties en timing

### Doe-Jitsuproject / 2018

Actie / Timing	Geplande taken	Bijsturing actie / timing
SD1 / OD1, OD2 / <u>actie 3</u> en OD3/ <u>actie 1</u>		
Organisatie en plaatsvinden testfase van het instrument	<ul style="list-style-type: none"><li>- plaatsvinden van het Doe-Jitsu evenement #2 en #3 (planning: Antwerpen / Luchtbal en Brussel – testfase)</li></ul>	Organisatie en plaatsvinden van de eerste Doe-Jitsu-evenementen (testfase)
1 januari 2018 tot 31 december 2018		1 januari 2017 tot 30 juni 2018

SD1 / OD1, OD2 /actie 4		
Optimalisering van het instrument	<ul style="list-style-type: none"> <li>- evaluatie van de testfase (eerste Doe-Jitsu evenementen) <ul style="list-style-type: none"> <li>o club: informatie over doorstroom</li> <li>o lesgever: informatie over de initiaties – deelname en concept</li> <li>o school: informatie over het plaatsvinden van de initiaties</li> </ul> </li> <li>- voorbereiden van het Doe-Jitsu-evenement(#4) na optimalisering</li> <li>- aanvraag i.v.m. samenwerkingsmogelijkheid met Universiteit Antwerpen (bv. op basis van een 'Interdisciplinair project')</li> <li>- Verwerken feedback van de partners en aanpassen werkinstrument (zomer 2018)</li> </ul>	Evaluatie van de Doe-Jitsu-evenementen in de testfase en optimalisering van het instrument
1 januari 2019 tot 31 mei 2019		1 januari 2018 tot 31 augustus 2018
SD1 / OD1, OD2 /actie 5 en OD3/actie2		
Hertesten van het instrument na de optimalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- plaatsvinden van Doe-Jitsu-evenement #4</li> <li>- plaatsvinden van samenwerkingsmogelijkheid met Universiteit Antwerpen rond inschatting en meten van arbeidsrijpheid en –bereidheid op basis van een 'Interdisciplinair project'</li> <li>- evaluatie van Doe-Jitsu-evenement #4</li> <li>- voorbereiden van de Doe-Jitsu bijscholingen en evenementen van 2019-2020</li> </ul>	Hertesten van het instrument na de optimalisering
1 juni 2019 tot 31 december 2019		1 september 2018 tot 31 december-2018

## Geplande taken en bijsturing acties en timing

### Doe-Jitsu-project / 2019-2020

Actie / Timing	Geplande taken	Bijsturing actie / timing
SD1 / OD4 /actie 1		
Implementatie van het instrument federale, club- en schoolwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatie van bijscholingsmomenten voor clublesgevers voor deelname aan het Doe-Jitsu project</li> </ul>	Implementatie van het instrument federale, club- en schoolwerking
1 januari 2020- 31 december 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatie van Doe-Jitsu-evenementen op basis van het instrument</li> <li>- Bijsturen en uitbreiden (naar bijkomende stijlgroepen) van het instrument</li> </ul>	1 september 2018 tot 31 december 2020
SD1 / OD4 /actie 2		
Opvolgen en evalueren van de Doe-Jitsu-evenementen in de deelnemende clubs en in de scholen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opvolgen en evalueren van de Doe-Jitsu evenementen en de doorstroom naar de juditsuclubs.</li> <li>- Opvolgen en evalueren van het gebruik van het instrument in scholen.</li> </ul>	Opvolgen en evalueren van de Doe-Jitsu-evenementen in de deelnemende clubs en in de scholen
1 september 2018 tot 31 december 2020		1 september 2017 tot 31 december 2020